ARCHITECTURE

ENERGIE

Rénovation thermique et énergétique du batiment mairie-ancienne école, a Avrieux (73)

COMMUNE D’AVRIEUX (73)

CALENDRIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX AU STADE DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES

GAnTT: 2025 2026 2027
AR I T I T T I 1 T T T T T } T T T T T 1 T T
Date de début Dato dafin décembre  janvier février  mars avril mai juin Juillet aoit septembre octobre  novembre décembre janvier février  mars avril mai juin juillet aoit septembre
Consultation 08/02/2026 06/03/2026 [20 Jours)] I:I—I Consultation
Analyse des offres / Marchés de travaux signés 09/03/2026 03/04/2026 [20 Jour(s)] b—l Analyse des offres f Marchés de travaux signés
Réunion démarrage de chantier 06/04/2026 06/04/2026 T Réunion démarrage de chantier
Préparation de chantier 06/04/2026  03/07/2026 [85 Jour®)] :’1 Préparation de chantier
Lot N°01 Terrassement - VRD - Aménagement extérieur 06072026 12103/2027 [130 Jom(s)]l-— Lot N1 Terrassement - VRD - Aménagement extérieur
Lot N°02 GO - Démolition - Etanchéité - Flocage 20/07/2026 28/08/2026 130 JoL 91 Lot N®02 G0 - Démolition - Etanchéité - Flocage
Lot N"03 Charpente bois - Couverture bac... 31/08/2026  23110/2026 \W’_-l Lot N3 Charpente bois - Couverture bac acier- Zinguerie - Bardage bois
LotN°04 iseri éri bois - O 31/08/2026 2011142026 160 Jour9)] i-l Lot N4 Menuiseries extérieures bois - O
Lot N*10 Revétement de facade - Peintures extérieures 2311142026 12i03/2027 [0 Jours)] — Lot N*10 Revétement de fagade - Peintures extérieures
Lot N°05 Menuiseries intérieures hois 23/11i2026 11/12i2026 [15 Jours)] Lot N5 Menuiseries intérieures bois
Lot N°06 Cloisons - Doublage - Plafonds suspendus 231142026 181212026 [30 Jours)] _—l Lot N6 Cloisons - Doublage - Plafonds suspendus
Lot N°07 Chapes - Carrelage - Faience 21112/2026 0810142027 15 Jour(s)]lb Lot N7 Chapes - Carrelage - Faience
Lot N°08 Peintures intérieures 28122026 1510172027 115 Jou(lﬁ.- Lot N°08 Peintures intérieures
Lot N°08 Serrurerie 26/10/2026 13/11/2026 (15 Jour)] [0 Lot N8 Sermurerie
Lot N*11 Plomberie - Chauffage - Ventilation 20/07/2026 12/03/2027 [170 Jous) ] Lot N*11 Plomberie - Chauffage - Ventilation
Lot N*12 Electricité Cfo - Cfa 20/07/2026 12i03/2027 1170 Jouits)] [ ] LotN*12 Electricité Cfo - Cfa
Lot N*13 Générateur photovoltaigue 06/07/2026 1710712026 [10 Jourts)] [__] Lot N*13 Générateur photovoltaique
Réserves 15/03/2027 26/03/2027 (10 Jours)] [ Réserves
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